



INSTANDHOUDINGSPLAN TOREN HERVORMDE KERK TE SCHERPENZEEL

OPDRACHTGEVER
Gemeente Scherpenzeel

MONUMENTENNUMMER
33122

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente Scherpenzeel sectie D 2577

DATUM
17-02-2016

WERKNUMMER
65216

ARCHITECT / DIRECTIE



Delfgou
Dorpsstraat 208b
3925 KH Scherpenzeel

033 465 4901
info@delfgou.nl
www.delfgou.nl

Totaaloverzicht			
1e jaar PIP	2017		
Datum			

Invulblad	Rijksmonument-nummer	Zelfstandig onderdeel	Totaal begroot
1	33122	Toren Hermormde Kerk	51.568,04
Totaal			51.568,04

BASISGEGEVENS

Rijksmonumentnummer
Monumentnaam (indien van toepassing)
Zelfstandig onderdeel
Monumentadres
Postcode en plaats

33122
Toren Hermormde Kerk
Kerkplein 189
3925 KV SCHERPENZEEL

Eerste jaar planperiode
Peildatum
Standaard uurtarief
Opsteller plan

2017
17-2-2016
€ 37,5
Bureau Delfgou

RCE-standaardbegrotingsmodel gebouwd (d.d. 8-9-2015)

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

naam consultant
datum
ons nummer

RCE berekening subsidiabele kosten

STABU-code en omschrijving	Aantal	Een- heid	Arbeid in uren	Arbeid in uren totaal	Materiaal	Materiaal totaal	Onderaan- neming	Onderaanne- ming totaal	Stelposten	Totaal	Jaar vd werkzaamheden (vul desgewenst een j in)	Planjaar 1 bedragen	Planjaar 2 bedragen	Planjaar 3 bedragen	Planjaar 4 bedragen	Planjaar 5 bedragen	Planjaar 6 bedragen	TOTAAL	Verklaring/ reden niet subsidiabel (in te vullen door de RCE)
											2017	2018	2019	2020	2021	2022			
05 Bouwplaatsvoorzieningen																			
Subtotaal 05				0,00		0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	
10 Stut- en sloopwerk																			
Subtotaal 10				10,00		25,00		0,00		400,00		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	150,00	400,00	
21 Betonwerk																			
Subtotaal 21				0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
22 Metsel- en voegwerk																			
Subtotaal 22				51,50		280,00		5.500,00		7.711,25		0,00	0,00	5.981,25	0,00	0,00	7.261,25	13.242,50	
24 Ruwbouwtimmerwerk																			
Subtotaal 24				8,00		2.600,00		0,00		2.900,00		0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
33 Dakbedekkingen																			
Subtotaal 33				0,00		0,00		800,00		800,00		0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	1.600,00	
46 Schilderwerk																			
Subtotaal 46				0,00		0,00		2.295,00		2.295,00		1.175,00	0,00	1.120,00	875,00	0,00	0,00	3.170,00	
70 Elektrotechnische installaties																			
Subtotaal 70				0,00		0,00		425,00		425,00		425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	850,00	
91 Klinkende monumenten (luidklokken, beiaarden, orgels, uurwerken, e.d.)																			
Subtotaal 91				0,00		0,00		395,00		395,00		395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	2.370,00	
SUBTOTAAL van alle werkzaamheden												2.995,00	395,00	14.446,25	1.695,00	395,00	11.606,25	31.532,50	
SUBTOTAAL van alle werkzaamheden												2.995,00	395,00	14.446,25	1.695,00	395,00	11.606,25	31.532,50	
Indirecte kosten																			
Algemene bouwplaatskosten 9,00%											j	j	j	j	j	j	j	j	
Subtotaal incl. algemene bouwplaatskosten												269,55	35,55	1.300,16	152,55	35,55	1.044,56	2.837,93	
												3.264,55	430,55	15.746,41	1.847,55	430,55	12.650,81	34.370,43	
Algemene kosten 7,00%											j	j	j	j	j	j	j	j	
Subtotaal incl. algemene kosten												228,52	30,14	1.102,25	129,33	30,14	885,56	2.405,93	
												3.493,07	460,69	16.848,66	1.976,88	460,69	13.536,37	36.776,35	
Winst en risico 3,00%											j	j	j	j	j	j	j	j	
Subtotaal incl. winst en risico												104,79	13,82	505,46	59,31	13,82	406,09	1.103,29	
												3.597,86	474,51	17.354,12	2.036,18	474,51	13.942,46	37.879,65	
Werken buiten de aanneemsom																			
Subtotaal incl. werken buiten de aanneemsom												3.597,86	474,51	17.354,12	2.036,18	474,51	13.942,46	37.879,65	
Onvoorzien 5,00%											j	j	j	j	j	j	j	j	
Subtotaal incl. onvoorzien												179,89	23,73	867,71	101,81	23,73	697,12	1.893,98	
												3.777,75	498,23	18.221,83	2.137,99	498,23	14.639,58	39.773,63	
Directiekosten																			
Opstellen instandhoudingsplan 3,43%												1.364,24						1.364,24	
Jaarlijkse begeleiding 7,86%											j	j	j	j	j	j	j	j	
												296,93	39,16	1.432,24	168,05	39,16	1.150,67	3.126,21	
Monumentenwacht of andere deskundige (abonnement en periodieke inspectie)												500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.500,00	
Subtotaal incl. directiekosten												5.938,92	537,40	20.154,06	2.306,04	1.037,40	15.790,25	45.764,07	
CAR-verzekering 0,40%											j	j	j	j	j	j	j	j	
Subtotaal incl. leges en CAR												23,76	2,15	80,62	9,22	4,15	63,16	183,06	
												5.962,68	539,55	20.234,68	2.315,26	1.041,55	15.853,42	45.947,13	
Indexeringspercentage 3,00%												3,00%	6,09%	9,27%	12,55%	15,93%	19,41%		
Indexeringsbedrag												178,88	32,86	1.876,30	290,59	165,89	3.076,39	5.620,91	
Subtotaal incl. indexering												6.141,56	572,40	22.110,98	2.605,85	1.207,44	18.929,81	51.568,04	
BTW 21,00%												1.289,73	120,20	4.643,31	547,23	253,56	3.975,26	10.829,29	
BTW terug (percentage invullen zonder - teken) 100,00%												-1.289,73	-120,20	-4.643,31	-547,23	-253,56	-3.975,26	-10.829,29	
TOTAAL GENERAAL												6.141,56	572,40	22.110,98	2.605,85	1.207,44	18.929,81	51.568,04	